Госстрой СССР
Строительные нормы и правила
СНиП 3.01.01-85*


Организация строительного производства
Взамен СНиП III-1-76, 

СН 47-74 

и СН 370-78

Настоящие нормы и правила устанавливают общие требования к организации строительного производства при строительстве новых, а также расширении и реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооруже​ний и их комплексов), которые должны соблюдаться всеми участниками строительства объектов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологичес​ких решений на достижение конечного результата — ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строи​тельства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проектах производства работ. Состав и содержание проектных решений и документации в проекте орга​низации строительства и проектах производства работ определяются в зави​симости от вида строительства и сложности объекта строительства в соот​ветствии с указаниями разд. 3.

Строительство объекта следует организовывать с учетом целесообразного расширения технологической специализации в выполнении строительно-монтажных работ, применения в строительстве комбинированных органи​зационных форм управления, основанных на рациональном сочетании промышленного и строительного производства.

При организации строительного производства должны обеспечиваться: 

согласованная работа всех участников строительства объекта с коор​динацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчиненности;

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел,- участок, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предус​мотренные календарными планами и графиками работ;

выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последова​тельности и технически обоснованного совмещения;

соблюдение правил техники безопасности; 

соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
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1.2. До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных, работ на объекте заказчик обязан получить в установленном  порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

1.3. Строительство должно вестись в технологической последователь​ности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обосно​ванного совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ сезонного характера (включая отдельные виды подготовительных работ) необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства.

К основным работам по строительству объекта или его части разреша​ется приступать только после отвода в натуре площадки (трассы) для его строительства, устройства необходимых ограждений строительной площадки (охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы. До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести срезку и складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных местах, вертикальную планировку строительной площадки, работу по водоотводу, устройство постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энерго​снабжения и др.), необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и проектами производства работ.

Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций здания (сооружения) или его части (секции, пролета, яруса, участка, за хватки и т.д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом1 (за исклю​чением подземных конструкций, возведение которых проектами произ​водства работ предусмотрено в другие сроки) .

В тех случаях, когда строительная площадка расположена на террито​рии, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и геологических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтопление и др.) после создания геодезической разбивочной основы до начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ должны быть выполнены по специальным проектам первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных процессов.

1 Здесь и далее  терми н «проект» означает проектно-сметную документацию, разработанную для конкретного объекта в соответствии с требованиями СНиП на порядок разработки, согласования и утверждения проетно-сметной документации.

 Пункт 1.4. исключен.

1.5. При строительстве крупных объектов строительные и монтажные работы по их возведению должны осуществляться по пусковым комп​лексам в соответствии с их составом и очередностью, предусмотренными проектом.

Пункт 1.6. исключен.

1.7. При возведении в составе объекта типовых и многократно по​вторяющихся зданий, сооружений и их частей (котельные, компрессорные и насосные станции, трансформаторные подстанции, транспортные галереи, встроенные помещения производственных зданий и др.), при монтаже технологических линий, агрегатов, установок и инженерного оборудования должно быть предусмотрено выполнение максимального объема работ вне строительной площадки путем агрегирования оборудования и кон​струкций в блоки на заводах-поставщиках и сборочно-комплектовоч​ных предприятиях, а также базах строительной индустрии и поставка их в виде блоков на стройки.

1.8. При сооружении линейных объектов (транспорта и связи, мелиора​тивных систем, линий электропередач и т.п.) и объектов, расположенных на значительном расстоянии от мест постоянной дислокации строительных организаций, а также при необходимости концентрации сил для выполне​ния отдельных видов работ специализированными организациями на важ​нейших стройках работы надлежит вести преимущественно мобильными строительными формированиями, оснащенными соответственно профилю работ средствами транспорта и передвижными (мобильными) механизированными установками и устройствами энергетического обеспечения, а так​же мобильными (инвентарными) зданиями производственного, складс​кого, вспомогательного, жилого, бытового и общественного назначения для нужд строительства.

1.9. При строительстве объектов в необжитых районах, а также линейных объектов большой протяженности допускается применять вахтовый метод организации строительства, предусматривающий выполнение работ силами регулярно сменяемых подразделений из состава строительных организаций, дислоцированных в обжитых районах.

1.10. Выполнение работ, требующих наличия специализированного оборудования и соответственно подготовленных кадров (искусственное химическое, криогенное и термическое закрепление слабых грунтов, бес​траншейная прокладка подземных коммуникаций, монтаж высотных сооружений башенного типа, устройство химических и жаростойких покры​тий и т.п.), надлежит осуществлять преимущественно специализирован​ными строительными организациями.

Пункт 1.11. исключен. 

1.12. При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей и причалов, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций и подготовка помещений жилищного и социально-бытового назначения и коммунального хозяйства в объеме, необходимом для нужд строительства с учетом возможностей временного использования запроек​тированных постоянных зданий и сооружений.

1.13. При осуществлении строительства объектов на участках сложив​шейся городской застройки условия производства работ с выделением опасных зон, границ и осей подземных сооружений и коммуникаций, а также схемы движения транспорта и пешеходов с обеспечением безопасных подъездов и подходов к действующим предприятиям, зданиям и сооруже​ниям должны быть согласованы с органами государственного надзора, местной администрацией.

1.14. На каждом объекте строительства надлежит:

вести общий журнал работ по форме, приведенной в прил. 1, специаль​ные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавли​вается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, и журнал авторского надзора проектных организаций при его наличии; 

составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудо​вания, систем, сетей и устройств;

оформлять другую производственную документацию, предусмотренную другими СНиП и исполнительную документацию — комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, сделанными лицами, ответствен​ными за производство строительно-монтажных работ.

Пункты 1.15, 1.16. исключены.

2. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Пункт 2.1. исключен.

2.2. Организационно-техническая подготовка должна включать : обеспечение стройки проектно-сметной документацией, отвод в натуре площадки (трассы) для строи​тельства, оформление финансирования строительства, заключение дого​воров подряда и субподряда на строительство, оформление разрешений и допусков на производство работ, решение вопросов о переселении лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строи​телей, организацию поставки на строительство оборудования, конструк​ций, материалов и готовых изделий.

2.3. Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматри​вать изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации (включая документацию по результатам технического обследо​вания конструкций при реконструкции действующего предприятия), детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготови​тельные работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выпол​нение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.

Внеплощадочные подготовительные работы должны включать строи​тельство подъездных путей и причалов, линий электропередач с транс​форматорными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию производственной базы строительной организации, а также сооружений и устройств связи для управления строительством.

Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений, освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.), планировку территории, искусствен​ное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, пере​кладку существующих и прокладку новых инженерных сетей, устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях конт​рольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного. бытового и общественного назначения, устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования, организа​цию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабже​нием и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.

В подготовительный период должны быть также возведены постоян​ные здания и сооружения, используемые для нужд строительства, или приспособлены для этих целей существующие.

Подготовка к строительству сложного и уникального объекта должна включать работы по организации режимных наблюдений (сейсмометричес​ких, гидрогеологических, гидрологических, геохимических, геодезических, маркшейдерских, метеорологических, тензометрических, гляциологичес​ких, мерзлотных и др.) по специальным программам, а также создание, при необходимости, испытательных полигонов, метрологических пунктов и измерительных станций. Программы исследовательских работ, испытаний конструкций и элементов сооружений и режимных наблюдений должны разрабатываться заказчиком и генеральной проектной организацией одно​временно с разработкой проектов организации строительства и проектов производства работ.

Пункт 2.4. исключен.

2.5. При подготовке к производству строительно-монтажных работ должно быть разработаны проекты производства работ, переданы и приняты закреп​ленные на местности знаки геодезической разбивки по частям зданий (сооружений) и видам работ;

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Пункт 3.1. исключен.

3.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации строительства и проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организа​циями, разработавшими и утвердившими их.

Пункт 3.3. исключен.

3.4. Проекты организации строительства и проекты производства работ при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а так​же при возведении уникальных зданий и сооружений должны предусматри​вать в процессе строительства специальные меры по обеспечению прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий, сооружений и кон​струкций.

В составе проектов производства работ на возведение и уни​кальных объектов  и объектов со сложными техническими решениями должны разрабатываться программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая методы техни​ческого контроля и организацию станций, полигонов, измерительных постов и другие работы, обеспечивающие надежное проведение строитель​ных работ и последующую эксплуатацию сооружений.

3.5. Проект организации строительства является обязательным доку​ментом для заказчика, подрядных организаций, а также организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение строительства.

3.6. Проект организации строительства должна разрабатывать генеральная проектная организация или по ее заказу другая проектная организация.

Исходными материалами для разработки проекта организации строительства должны служить:

технико-экономические обоснования строительства или технико-эконо​мические расчеты, обосновывающие хозяйственную необходимость и экономическую целесообразность строительства данного объекта и задание на его проектирование;

материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов — материалы их предпроектного технического обследования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных неблагоприятным природным явлениям и геологическим процессам; 

рекомендованные генеральной подрядной и субподрядной организациями решения по применению материалов и конструкций, средств механизации строительно-монтажных работ; порядку обеспечения строительства энергетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строительными материалами;

сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования;

специальные требования к строительству сложных и уникальных объектов;

сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на реконструируемых объектах;

объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооруже​ний и принципиальные технологические схемы основного производства подлежащего строительству объекта (его очереди) с разбивкой на пуско​вые комплексы и узлы;

сведения об условиях обеспечения кадрами строителей; 

сведения об условиях обеспечения строительства транспортом, в том числе для доставки строителей от места проживания к месту работы;

данные о дислокации и мощностях общестроительных и специализиро​ванных организаций и условиях их перебазирования;

данные о наличии производственной базы строительной индустрии и возможностях ее использования;

сведения об условиях обеспечения строителей питанием, жилыми и культурно-бытовыми помещениями;

мероприятия по защите территории строительства от неблагоприятных природных явлений и геологических процессов и этапность их выполнения;

сведения об условиях строительства, предусмотренных контрактами с иностранными фирмами.

Пункт 3.7. исключен. 

3.8. Состав и содержание проектов организации строительства должны соответствовать прил. 2, а формы основных проектных документов — прил. 3.

3.9. В зависимости от сроков строительства объекта и объемов работ по решению строительной организации проект производства работ должен быть разработан на строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.). на выполнение отдельных технически сложных строительных, монтажных и специальных строительных работ, а также работ подготовительного периода и передан на строительную площадку  до начала возведения тех частей здания (сооружения) или начала выполнения тех работ, на которые проект производства работ составлен.

3.10. Исходными материалами для разработки проекта производства работ должны служить:

задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки; 

проект организации строительства; 

необходимая рабочая документация;

условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и обору​дования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выпол​нения работ вахтовым методом;

материалы и результаты технического обследования действующих пред​приятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства.

3.11. Состав и содержание проектов производства работ должны соот​ветствовать прил. 4, а формы основных документов — прил. 5.

Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте производства работ, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

Проект производства работ утверждается руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации, а по производству монтажных и специальных работ - руководителем соответствующей субподрядной организации по согласованию с генеральной подрядной строительно-монтажной организацией.

Проект производства работ на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующего предприятия, здания и сооружения должен быть согласован также с предприятием, организацией-заказчиком.

3.12. Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конст​рукциями и методами производства работ проектные организации в со​ставе рабочей документации должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные 'вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым относятся:

оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки, сборки) уникального оборудования, негабаритных и тяжело​весных технологических, строительных и строительно-технологических блоков;

специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опа​лубки;

устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению их, в том числе способами цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления; 

шпунтовые ограждения котлованов и траншей;

устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнительной сборки конструкций;

оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооруже​ний способом "стена в грунте", прокладки подземных трубопроводов методом продавливания грунта, возведения сооружений   глубокого заложения на сваях-оболочках и с применением опускных колодцев, а также свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов;

защитно-предохранительные устройства при выполнении буровзрывных работ вблизи существующих зданий и сооружений;

вспомогательные устройства, необходимые при передвижке и надстройке зданий, строительстве их в особо стесненных условиях, а также в случае реконструкции действующих предприятий, зданий, сооружений.

Для разработки указанной документации генеральной проектной орга​низацией должны привлекаться специализированные проектные, проектно-конструкторские и проектно-технологические организации.

Пункты 3.13, 3.14 исключены.  
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и субподрядным договорам и организации-заказчики должны обеспечивать объекты строительства всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью произ​водства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календар​ными планами и графиками строительства.

Пункты 4.2 - 4.5 исключены. 

4.6. Организация транспортирования, складирования и хранения мате​риалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

При строительстве объектов заказчиком, генеральной подрядной и субподрядными организациями должна быть обеспечена сохранность техно​логического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора подряда. 

5. МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ

Пункт 5.1. исключен. 

5.2. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механи​зации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

Средства малой механизации, включая строительно-отделочные машины, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, монтажных, каменных, штукатурных, санитарно-технических, гидроизоляционных, малярных, стекольных и других строи​тельных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соот​ветствии с технологией выполняемых работ.

Пункты 5.3 - 5.5 исключены. 

5.6. Организация работы транспорта должна решаться в проекте органи​зации строительства при выборе транспортных схем поставки строитель​ных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологи​ческой увязке со строительством объекта, а также с деятельностью пере​валочных баз, железнодорожных станций, речных и морских портов и пристаней и воздушных портов.

Пункты 5.7, 5.8 исключены. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Пункты 6.1 - 6.3 исключены. 

6.4. Бригады, в зависимости от характера работы, следует формиро​вать комплексными или специализированными. Комплексные бригады, как правило, необходимо создавать укрупненными — для производства законченной строительной продукции, укрупненного этапа работ, кон​структивного узла.

Пункты 6.5, 6.6 исключены. 

6.7. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администра​цией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранитель​ные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помеще​ниями и устройствами в соответствии с действующими нормами и харак​тером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблю​даться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

7.1. Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обес​печиваться строительными организациями путем осуществления комп​лекса технических, экономических и организационных мер эффектив​ного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.

7.2. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осу​ществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организации или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

7.3. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

7.4. При входном контроле рабочей документации должна произво​диться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

7.5. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполне​ния строительных процессов или производственных операций и обеспечи​вать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняе​мых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стан​дартам. Особое внимание следует обращать на выполнение специальных мероприятий при строительстве на просадочных грунтах, в районах с ополз​нями и карстовыми явлениями, вечной мерзлоты, а также при строитель​стве сложных и уникальных объектов. Результаты операционного конт​роля должны фиксироваться в журнале работ.

Основными документами при операционном контроле являются норма​тивные документы части 3 СНиП, технологические (типовые технологичес​кие) карты и схемы операционного контроля качества.

Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содер​жать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в раз​мерах, перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборато​рии, геодезической и других служб специального контроля, данные о со​ставе, сроках и способах контроля.

7.6. При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

7.7. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в прил. 6. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный само​стоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

7.8. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в прил. 7.

7.9. При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ должны составляться с учетом особых указаний и технических условий проекта (рабочего проекта).

7.10. Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответ​ствия качества строительно-монтажных работ и законченных строитель​ством объектов требованиям нормативных документов и проектной доку​ментации.

7.11. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

7.12. По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться меро​приятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться так​же требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании специаль​ных положений.

8. ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пункт 8.1. исключен. 

8.2. Оперативно-диспетчерское управление осуществляется через дис​петчерскую службу, которая производит:

сбор, передачу, обработку и анализ оперативной информации о ходе выполнения строительно-монтажных работ, поступающей от организаций и подразделений, а также информации о допущенных отклонениях от проекта производства работ;

контроль за соблюдением технологической последовательности и регу​лирование хода строительно-монтажных работ в соответствии с утверж​денными графиками производства работ, обеспечения строящихся объек​тов материальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации и транспорта;

обеспечение постоянного взаимодействия общестроительных, специали​зированных и других организаций и подразделений, участвующих в строи​тельстве;

передачу информации руководству строительной организации или в диспетчерский пункт вышестоящей организации по установленным форме и объему;

передачу оперативных распоряжений руководства исполнителям и контроль за их исполнением.

8.3. В районах строительства крупных промышленных комплексов и при застройке жилых массивов по взаимному согласию участников строи​тельства может быть создана объединенная диспетчерская служба.

8.4. При реконструкции действующих предприятий следует создавать объединенные диспетчерские службы строительной организации и дирекции реконструируемого предприятия, которые обеспечивают помимо указан​ных в п. 8.2 функций:

согласованные действия строительного и эксплуатационного персонала и оперативное руководство работами;

регулирование совместного использования внутризаводских транспорт​ных коммуникаций, инженерных сетей, цехового грузоподъемного обору​дования строительным и эксплуатационным персоналом;

совместное выполнение строительно-монтажных работ общестроительными, специализированными и эксплуатационными организациями и подразделениями с цехами и участками.

Пункт 8.5. исключен. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

9.1. Производство строительно-монтажных работ в условиях реконст​рукции объектов должно быть увязано с производственной деятельностью реконструируемого предприятия. Заказчик и подрядчик должны опре​делить порядок согласованных действий и ответственного за оперативное руководство работами.

Пункт 9.2. исключен. 

9.3. При реконструкции объектов необходимо предусматривать сов​местное использование внутризаводских транспортных коммуникаций и инженерных сетей, цехового грузоподъемного оборудования строитель​ным и эксплуатационным персоналом.

9.4. При реконструкции объектов надлежит учитывать данные обследо​вания технического состояния конструкций, внутрицеховых и внутри-площадочных транспортных средств и коммуникаций, оборудования и инженерных сетей, условий производства демонтажных и строительно-монтажных работ (загазованность, запыленность, взрыво- и пожароопасность, повышенный шум. стесненность и т.п.) .

9.5. Заказчиком и подрядчиком совместно с генеральной проектной организацией необходимо:

согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки выпол​нения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого пред​приятия;

определить порядок оперативного руководства, включая действия строи​телей и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций;

определить последовательность разборки конструкций, а также раз​борки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др.;

составить перечень услуг заказчика и его технических средств, которые могут быть использованы строителями в период производства работ;

определить условия организации комплектной и первоочередной пос​тавки оборудования и материалов, организации перевозок и складирова​ния грузов и передвижения строительной техники по территории рекон​струируемого предприятия, а также размещения мобильных (инвентар​ных) зданий и сооружений.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. При организации строительного производства необходимо осу​ществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Указанные мероприятия и работы должны быть предусмотрены в проектно-сметной документации.

10.2. Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в по​рядке, установленном специальными правилами и положениями о них.

10.3. На территории строящихся объектов не допускается непредусмот​ренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой расти​тельности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

10.4. Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выпол​нении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последую​щего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах.

10.5. Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению поврежде​ний сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой раститель​ности.

10.6. При производстве строительно-монтажных работ на селитебных территориях должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отхо​дов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.

10.7. В процессе выполнения буровых работ при достижении водонос​ных горизонтов необходимо принимать меры по предотвращению неоргани​зованного излива подземных вод.

При производстве работ по искусственному закреплению слабых грун​тов должны быть приняты предусмотренные проектом меры по предотвра​щению загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов.

10.8. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строитель​ной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предус​мотренном проектом организации строительства и проектами производ​ства работ.

10.9. Попутная разработка природных ресурсов допускается только при наличии проектной документации, согласованной соответствующими орга​нами государственного надзора и местной администрацией.

10.10. Работы по мелиорации земель, созданию прудов и водохранилищ, ликвидации оврагов, балок, болот и выработанных карьеров, выполняемые попутно со строительством объектов промышленного и жилищно-гражданс​кого назначения, следует производить только при наличии соответствую​щей проектной документации, согласованной в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами государственного надзора.

Пункт 10.11. исключен.

10.12. При производстве работ, связанных со сводкой леса и кустар​ника, строительство необходимо организовать так, чтобы обеспечить оттес​нение животного мира за пределы строительной площадки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное
ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ 

Наименование строительной организации ________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Общий журнал работ №

по строительству объекта ______________________________________
                                                (предприятия, здания, сооружения)

Адрес объекта _______________________________________________
___________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за строительство объекта и ведение

общего журнала работ ________________________________________
Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и под-

пись главного инженера проекта ________________________________

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и под​пись 

руководителя (представителя) технического надзора _______________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Начало работ:

по плану (договора) __________________________________________ 
фактически _________________________________________________
Окончание работ (ввод в эксплуатацию): 

по плану (договору) ___________________________________________
фактически _________________________________________________
В настоящем журнале _________ пронумерованных и прошнурованных страниц.

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строи-тельной организации, выдавшего журнал _________________________
___________________________________________________________
Дата выдачи, печать организации

Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь, 

вместимость и т.п.) и сметная стоимость__________________________ 

___________________________________________________________
Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта (рабочего 

проекта) ___________________________________________________
___________________________________________________________

Субподрядные организации и выполняемые ими работы____________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию _______
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Отметки об изменениях в записях на титульном листе _______________
___________________________________________________________

Таблица 1
Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работ
Дата начала робот на строительстве объекта
Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации
Дата окончания робот на строительстве объекта











..- .




Таблица2

Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций 

и освидетельствования скрытых работ

№ п.п. 
Наименование актов 

(с указанием места расположения конструкций и работ)
Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших













Таблица 3 
Ведомость результатов операционного контроля качестве

строительно-монтажных работ

Дата
Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой  на номера чертежей
Результаты контроля качест​ва
Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора
















Таблица 4 
Перечень специальных журналом работ

Наименование специаль​ного журнала и дата его выдачи
Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц













Таблица 5 
Сведения о производстве работ

Дата
Краткое описание и условия производства работ 

(со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями), должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица










Таблица 6 
Замечания контролирующих органов и служб

Дата
Замечания контролирующих орга​нов или ссылка на предписание
Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения













УКАЗАНИЯ  К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последова​тельность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ.

2. Общий журнал работ ведется на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или группы однотипных, одновре​менно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки.

3. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за строитель​ство здания или сооружения (производитель работ, старший произ​водителе работ) и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает руководителям смен. Специализированные строительно-монтажные организации ведут специальные журналы работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной подрядной строительной организации.

4. Титульный лист заполняется до начала строительства генераль​ной подрядной строительной организацией с участием проектной организации и заказчика.

5. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (табл. 1), составляет руководитель генподрядной строительной организации.

6. В табл. 2 приводится перечень всех актов в календарном порядке.

7. В табл. 3 включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений, качество выполнения которых контролируется и подлежит оценке.

8. Табл. 4 заполняется лицом, ответственным за ведение общего журнала работ.

9. Регулярные сведения о производстве работ (с начала и до их завершения), включаемые в табл. 5, являются основной частью жур​нала.

Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окон​чании работы и отражать ход ее выполнения.

Описание работ должно производиться по конструктивным эле​ментам здания или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где работы выполнялись.

Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах про​изводства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и кон​струкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и др.), отступлениях от ра​бочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, пере​носе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках вы​полненных работ (с указанием виновных), а также о метеорологичес​ких и других, особых условиях производства работ.

10. В табл. 6 вносятся замечания лиц, контролирующих произ​водство и безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей проектной ор​ганизации или ее авторского надзора.

11. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью строительной организации, его выдавшей.

12*. При сдаче законченного строительством объекта общий и специальные журналы работ передаются заказчику и хранятся у него до ввода объекта в эксплуатацию. После ввода объекта в эксплуата​цию журналы передаются на постоянное хранение эксплуатирующей организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2* 
Обязательное

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1*. Проект организации строительства объекта должен разраба​тываться на полный объем строительства, предусмотренный проек​том.

При строительстве объекта по очередям проект организации строительства на первую очередь должен разрабатываться с учетом осу​ществления строительства на полное развитие.

2*. В состав проекта организации строительства включаются: 

а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зда​ний и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложении и объемов строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям и периодам строительства (прил.3*, форма 1).

Календарный план на подготовительный период составляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам);

б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства с расположением постоянных зда​ний и сооружений, указанием мест временных, в том числе мобиль​ных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных дорог и других путей для транспортиро​вания оборудования (в том числе тяжеловесного и крупногабаритно​го), конструкций, материалов и изделий; путей для перемещения кра​нов большой грузоподъемности; инженерных сетей, мест подключе​ния временных инженерных коммуникаций (сетей) к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электро​энергией, водой, теплом, паром; складских площадок; основных мон​тажных кранов и других строительных машин, механизированных ус​тановок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для зна​ков закрепления разбивочных осей зданий и сооружений.

В случаях когда организационными и техническими решениями охватывается территория за пределами площадки строительства, кроме строительного генерального плана разрабатывается также ситуационный план строительства с расположением предприятий материально-технической базы и карьеров, жилых поселков, внешних путей и дорог (с указанием их длины и пропускной способности), станций примыкания к путям МПС, речных и морских причалов, ли​ний связи и электропередачи, с транспортными схемами поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, с нанесением границ территории возводимого объекта и примыкающих к ней участков существующих зданий и сооружений, вырубки леса, участков, временно отводимых для нужд строительства;

в) организационно-технологические схемы, определяющие оп​тимальную последовательность возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ;

г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и спе​циальных строительных работ, определенных проектно-сметной до​кументацией, с выделением работ по основным зданиям и сооруже​ниям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам стро​ительства (прил. 3*, форма 2*);

д) ведомость потребности в строительных конструкциях, издели​ях, материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства, составляемая на объект строительства в целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов (прил. 3*, форма 3*),

е) график потребности в основных строительных машинах и тран​спортных средствах по строительству в целом, составленный на ос​нове физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм выработки строительных машин и средств транспорта;

ж) потребность в кадрах строителей по основным категориям;

з) пояснительная записка, содержащая: 

характеристику условий и сложности строительства; 

обоснование методов производства и возможность совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ, в том числе выполняемых в зимних условиях, с указанием сроков выполне​ния работ сезонного характера, а также технические решения по воз​ведению сложных зданий и сооружений; при необходимости данные о сроках выполнения, объемах геодезических работ и потребности в материальных и трудовых ресурсах для их выполнения следует отра​жать в документах, предусмотренных подпунктами «а», «в», «е» и «ж» настоящего пункта;

указания о методах осуществления инструментального кот роли за качеством сооружений; 

мероприятия по охране труда;

перечень условий сохранения окружающей природной среды; 

обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре. воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также временных зда​ниях и сооружениях с решением по набору мобильных (инвентар​ных) зданий и сооружений и указанием принятых типовых проектов;

перечень основных строительных организаций с характеристи​кой их производственной мощности;

обоснование размеров и оснащения площадок для складирова​ния материалов, конструкций и оборудования, а также решении по перемещению тяжеловесного негабаритною оборудования и укрупненных строительных конструкций;

перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, а также сложных временных сооруже​ний и сетей, рабочие чертежи которых должны разрабатываться про​ектными организациями в составе рабочих чертежей для строитель​ства объекта;

требования, которые должны быть учтены в рабочих чертежах в связи с принятыми в проекте организации строительства методами возведения строительных конструкций оборудования и монтажа;

обоснование потребности в строительных кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании строителей;

обоснование принятой продолжительности строительства объ​екта в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

Обоснования всех потребностей и затрат должны содержать решения по источникам их покрытия.

В проекте организации строительства необходимо приводит сле​дующие технико-экономические показатели:

общую продолжительность строительства, в том числе подгото​вительного периода и периода монтажа оборудования, мес.; 

максимальную численность работающих, чел.; 

затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел.-дни;

3*. Состав и содержание проектов организации строительства могут изменяться с учетом сложности и специфики проецируемых объектов, в зависимости от объемно-планировочных и конструктив​ных решений, степени унификации и типизации этих решений, необ​ходимости применения специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отельных видов работ, а также от условий поставки на стройплощадку матери​алов, конструкций и оборудования. Сложность объекта должна устанавливаться до разработки проекта организации строительства инстанцией, утверждающей задание на проектирование.

Для сложных объектов, где впервые применяются принципиально новая технология производства, не имеющая аналогов, уникальное технологическое оборудование, а также зданий, в которых преобла​дают новые строительные конструкции, или предприятий и сооруже​ний, строительство которых намечается в особо сложных геологи​ческих или природных условиях, в состав проекта организации стро​ительства дополнительно к перечисленному в п.2* настоящего при​ложения включаются:

а) комплексный укрупненный сетевой график, отражающий взаимосвязи между всеми участниками строительства, в котором опре​делены продолжительность основных этапов подготовки рабочей документации и строительства объекта, состав и сроки выполнения работ подготовительного периода, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в составе пускового или градостроительною комплекса, сроки поставки технологического оборудова​ния,

б) указания об очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений для обеспечения качества и надежности возводимых конструкций, зда​ний и сооружений;

в) указания об особенностях построения геодезической разбивочной основы и методах геодезического контроля в процессе стро​ительства, а также иного инструментального контроля качества и над​ежности возводимых конструкций, зданий и сооружений;

г) особенности организации связи и оперативно-диспетчерско​го управления строительством.

Проект организации строительства для жилых домов, объектов социального назначения и однотипных производственных объектов может разрабатываться в сокращенном объеме и состоять из: календарного плана строительства с выделением работ подготовительно​го периода; строительного генерального плана; данных об объемах строительно-монтажных работ и потребности стройки в основных материалах, конструкциях, изделиях и оборудовании; графика пот​ребности в строительных машинах и транспортных средствах; крат​кой пояснительной записки, включая мероприятия по охране труда, с технико-экономическими показателями.

4. При реконструкции действующих промышленных предприятий, зданий и сооружений в проектах организации строительства следует учитывать требования разд. 9 настоящих СНиП и дополнительно к перечисленному в пп. 2* и 3* настоящего приложения необходимо:

а) указывать состав работ, выполняемых в период, не связанный с остановкой производственного процесса, и работ, связанных с пол​ной или частичной остановкой производственного процесса, с тем чтобы время их выполнения было наименьшим;

б) устанавливать очередность и порядок совмещенного выполне​ния строительно-монтажных работ с указанием участков и цехов, в которых на время производства строительно-монтажных работ из​меняются технологические процессы основного производства, а так​же когда строительные работы ведутся во время плановых техноло​гических остановок основного производства;

в) указывать на строительном генеральном плане действующие здания, сооружения и инженерные сети, не подлежащие реконструкции, вновь возводимые здания, сооружения и прокладываемые сети, реконструируемые и разбираемые здания и сооружения, разбирае​мые и перекладываемые инженерные сети, места примыкания новых сетей к существующим, проезды по территории, места бытового об​служивания работников предприятия, направления безопасного про​хода строителей и эксплуатационного персонала предприятия;

г) приводить в пояснительной записке перечень и объемы работ, выполняемых в стесненных и вредных условиях; порядок оператив​ного руководства работами по реконструкции; мероприятия по обес​печению совместной деятельности предприятия и строительной ор​ганизации; данные по услугам предприятия по созданию производ​ственных условий для строителей и внутризаводским и внутрицехо​вым грузоподъемным и транспортным средствам предприятий, передаваемым строителям на период реконструкции, мероприятия по пожаро- и взрывобезопасности, меры, обеспечивающие устойчивость сохраняемых конструкций при выполнении монтажных и демонтажных работ.

Пункты 5, 6 исключены.

7*. При строительстве магистральных линейных сооружений об​щей сети (магистральных железных и автомобильных дорог, магис​тральных нефте- и газопроводов, линий связи и электропередачи и т.п.) дополнительно к требованиям пп. 2* и 3* настоящего приложе​ния в составе проекта организации строительства необходимо:

а) приводить объемы и трудоемкость основных строительно-монтажных работ по участкам трассы;

б) указывать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на реках;

в) приводить перечень привлекаемых мобильных строительных организаций с характеристикой их производственной мощности и оснащения;

г) определять размещение баз материально-техническою снабжения, производственных предприятий и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также жилых поселков для строителей;

д) отражать транспортную схему доставки материально-техни​ческих ресурсов с расположением станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том чис​ле временной дороги вдоль трассы сооружения;

е) предусматривать решения по возможному использованию отдельных участков вновь строящихся железных и автомобильных дорог, линий связи и электропередачи для нужд строительства;

ж) устанавливать в зависимости от территориального размеще​ния строительных организаций распределение их мобильных под​разделений по участкам трассы в увязке с графиком работ.

8*. При строительстве внутрихозяйственных автомобильных до​рог в сельскохозяйственных предприятиях в проекте организации строительства дополнительно к требованиям пп. 2* и 3* настоящего приложения необходимо:

подпункт «а» исключен.

б) предусматривать в обоснованных случаях строительство внутрихозяйственных дорог по этапам, обеспечивая на первом этапе вре​менное движение по земляному полотну, а также улучшение непроезжих и труднопроезжих участков трассы;

в) согласовывать сроки и порядок выполнения отдельных доро​жно-строительных работ с землепользователями, на производственно-хозяйственную деятельность которых могут повлиять эти работы.

9*. При строительстве гидротехнических и водохозяйственных объектов дополнительно к требованиям пп. 2* и 3* настоящего приложе​ния в проекте организации строительства необходимо:

а) указывать в календарном плане сроки пропуска расходов воды в реке в отдельные этапы строительного периода, сроки перекрытия русла и наполнения водохранилища, а также предусматривать минимальные перерывы в эксплуатации гидроузла или гидросооружения при их реконструкции;

б) указывать на строительных генеральных планах расположение сооружений и устройств для обеспечения пропуска расходов воды в реке в строительный период, разбивку очередности работ по возведению узла иди комплекса гидротехнических сооружений, очеред​ность ввода в эксплуатацию орошаемых площадей. На ситуационном плане строительства оросительных и осушительных систем следует показывать: границы и площадь орошаемой и осушаемой террито​рий с указанием очередности их ввода, границы эксплуатационных и строительных участков, размещение карьеров, а по крупным сооружениям — границы отвода и затопления территорий, обводные кана​лы и временные мосты;

в) разрабатывать схемы пропуска расходов воды в реке, а также способы преграждения и отвода русла реки в строительный период; 

г)* предусматривать при производстве строительно-монтажных работ по переустройству обводнительных систем мероприятия по обеспечению бесперебойного полива сельскохозяйственных угодий.

10*. При строительстве горных предприятий по добыче полезных ископаемых и других подземных горных выработок в состав проекта организации строительства дополнительно к перечисленному в пп. 2* и 3* настоящего приложения необходимо включать:

а) схемы проходки стволов, горизонтальных и наклонных вырабо​ток и камер, если они отличаются от типовых;

б) обоснования по выбору типа копров и подъемных установок в случае использования их как временных на период горно-проходческих работ;

в) схемы и режимы проветривания горных выработок по перио​дам их проходки, решения по обогреву и охлаждению подаваемого в выработки воздуха, а также меры борьбы с пылью, газами, внезап​ными выбросами пород, угля и газов, горными ударами, вывалами, прорывами вод и плывунов;           

г) схемы водоотлива при проходке стволов и выработок, решения по отводу и очистке шахтных вод.

Пункт 11 исключен.

12*. При строительстве объектов в суровых природных условиях в проекте организации строительства дополнительно к требованиям п.п. 2* и 3* настоящего приложения должна учитываться возможность воздействия на подготовку, организацию и осуществление строительства следующих физических, географических и экономических фак​торов:

а) для северной строительно-климатической зоны: 

продолжительность периодов времени года с низкими температурами воздуха, сильными ветрами и снежными заносами, а также малой естественной освещенностью территории; 

вечномерзлые грунты;

отдаленность объектов строительства от промышленно развитых центров и баз централизованного материально-технического снабжения;

зависимость доставки материально-технических ресурсов от навигационных (сезонных) режимов на внутренних водных путях и морских каботажных линиях; 

ограниченность местных источников энергии; 

необходимость применения специальных видов транспорта; 

повышенная подверженность экологических систем воздействию хозяйственной деятельности и их трудная восстанавливаемость, а также необходимость ликвидации отходов, не утилизируемых в производстве, утилизации элементов, содержащихся в сточных водах и выбросах в атмосферу, их очистки, обеззараживания и улавлива​ния;

сложность организации строительной площадки в заболоченных и подтопляемых районах;

сложность организации санитарно-бытового обеспечения работников;

б) для горных и высокогорных районов: 

пониженное барометрическое давление, требующее соблюдения специальных адаптационных режимов работы строителей; 

шквалистые ветры и повышенная молниеопасность; 

лавинные, селевые, обвальные и оползневые явления; 

труднодоступность территории (большие уклоны, перепады отметок);

в) для пустынных и полупустынных районов и районов с особо жарким климатом:

высокие дневные температуры наружного воздуха; 

отсутствие на больших территориях местных источников водо​снабжения и необходимость выполнения в связи с этим специаль​ных мер по очистке, опреснению, транспортированию, охлаждению и хранению воды;

необходимость соблюдения мероприятий по сохранению расти​тельного покрова слабоустойчивых песчаных грунтов.

13*. При строительстве объектов в районах с опасными геологическими процессами в проекте организации строительства кроме требований пп. 2* и 3* настоящего приложения должны учитываться следующие требования:

при осуществлении строительства объектов, возводимых на грун​тах с особыми свойствами (просадочные, набухающие и т.п.), следу​ет обеспечивать первоочередное выполнение специальных меропри​ятий по организации водоотвода, устройству и эксплуатации систем временного водоснабжения, предупреждающих неорганизованное замачивание грунтов, а также по систематическому контролю за про​садками и их предупреждению;

при осуществлении строительства объектов, расположенных в районах многолетнемерзлых грунтов, следует предусматривать решения по порядку, срокам и технологии выполнения работ с учетом прогноза изменения температурных, мерзлотно-грунтовых и гидрогеологических условий в процессе разработки грунта, выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации сооружений.

14. При строительстве объектов в особых природных условиях проект организации строительства кроме материалов, указанных в пп. 2* и 3* настоящего приложения, должен содержать:

а) для противооползневых и противообвальных защитных сооружений:

прогноз активности и интенсивности оползневых и обвальных процессов на период строительства;

мероприятия по обеспечению устойчивости склонов и откосов на период строительства защитных сооружений;

календарный план строительства, составленный с учетом строгой очередности и сроков выполнения всех работ в зависимости от необходимости окончания или временного прекращения земляных работ до наступления дождливых периодов года;

решения по размещению грунта и его складированию, не допус​кая устройства отвалов в оползневой зоне;

решения по организации водоотвода, водопонижения и специ​альным способам закрепления грунтов; 

б) для противоселевых защитных сооружений: 

решения по пропуску в необходимых случаях паводков и селевых потоков через недостроенные сооружения с обеспечением их сохранности;

решения по обоснованной сезонности выполнения отдельных ви​дов работ с учетом местных условий;

указания в календарном плане строительства о сроках возможно​го образования селевого потока по прогнозам материалов изыска​ний;

материалы по размещению пунктов службы наблюдения за образованием селевых потоков и обеспечению их устойчивой радиосвязью с диспетчерским пунктом строительства;

материалы по размещению в безопасной зоне объектов производственной базы, жилого поселка и подъездных путей, а также воз​можных путей эвакуации людей и строительной техники; 

требования к режиму производства работ в селеопасный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3* 
Рекомендуемое

ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Форма 1

Календарный план строительства 

(наименование объекта)

№ строки
Наименование отдельных зданий, 
Сметная стоимость, тыс. руб.
Распределение капи​тальных вложений и 


сооружений или видов работ 

(с выделением пус​кового 

или гра​достроительного комплекса)
всего
в том числе объем строительно-монтаж​ных работ
объемов строительно-монтажных работ по периодам строительст​ва (кварталам, годам), тыс, руб.

А
Б 
1
2
3 — 14

1





2





3





Примечания: 1. Номенклатура по графе «Б» устанавливается в зависимости от вида и особенностей строительства.

2. Распределение объемов строительно-монтажных работ дается в виде дроби: в числителе — объем капитальных вложений, в знаменателе — объем строительно-мон​тажных работ, для жилищно-гражданских объектов дается по месяцем.

Главный инженер проекта__________________________________
                                                                                 (подпись)

СОГЛАСОВАНО 

Заказчик ________________________________________________
                                                          (подпись)

Форма 2*
Ведомость

объемов основных строительных, монтажных 

и специальных строительных работ




Объем строительно-монтажных работ

№
строки
Наимено-вание работ
Единица измерения
всего
в том числе по отдель​ным зданиям, сооруже​ниям, пусковым или градостроительным ком​плексам
по перио​дам строи​тельства

А
Б
В
1
2
3 — 14

1






2






3






Примечания: 1. Перечень работ устанавливается в зависимости от вида и особенностей строительства. 

Пункт 2 исключен.

Главный инженер проекта __________________________________
                                                                                    (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заказчик ________________________________________________
                                                          (подпись)

Форма 3*
Ведомость

потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

№ стро​ки
Наименование
Единица измере-ния
Всего по строи​тельству
В том числе по основным объектам
В том числе по кален-дарным перио​дам строи​тельства

А
Б
В
1
2
3

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8
Сборные железо​бетонные кон​струкции 

Стальные кон​струкции 

Деревянные кон​струкции 

Битумы нефтяные строительные 

Сталь стержневая арматурная 

Сталь сортовая конструкционная 

Прокат листовой рядовой 

Металлоизделия промышленного назначения (метизы)
м3

т

м3
т

«

«

«

«






№ стро​ки
Наименование
Единица измере-ния
Всего по строи​тельству
В том числе по основным объектам
В том числе по кален-дарным перио​дам строи​тельства

А
Б
В
1
2
3

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
Рельсы 

Трубы стальные 

Трубы чугунные 

Трубы железобе​тонные напорные и безнапорные 

Трубы керамичес​кие канализацион​ные и дренажные 

Трубы и муфты ас-бестоцементные 

Трубы и детали трубопроводов из термопластов 

Трубы стеклянные и фасонные части к ним 

Пластмассы, мате​риалы и полуфаб​рикаты на основе полимеризацион-ных смол
т

«

«

 м/м3
 м усл. диам. 

м усл. труб 

м/т 

м усл. диам. 

кг




№ стро​ки
Наименование
Единица измере-ния
Всего по строи​тельству
В том числе по основным объектам
В том числе по кален-дарным перио​дам строи​тельства

А
Б
В
1
2
3

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27
Материалы лакок​расочные 

Продукция лесо​заготовительной и лесопильно-пе-рерабатывающей промышленности (лес круглый, пи​леный) 

Щебень 

Гравий 

Песок строитель​ный природный 

Камень бутовый 

Заполнители по​ристые 

Асбест 

Цемент 

Известь строи​тельная
кг 

м3 

« 
« 
« 
« 
« 
т 

« 
«




№ стро​ки
Наименование
Единица измере-ния
Всего по строи​тельству
В том числе по основным объектам
В том числе по кален-дарным перио​дам строи​тельства

А
Б
В
1
2
3

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34
Кирпич строитель​ный (включая камни) 

Материалы тепло- и звукоизоляцион-ные 
Материалы рулон​ные кровельные и гидроизоляцион​ные 

Стекло строитель​ное 

Оборудование, сто​имость которого включается в сто​имость строитель​но-монтажных ра​бот 

Кабельная продук​ция (по основным маркам) 

Установочные про​вода, шнур освети​тельный, провод голый
тыс. шт. 

м3 

м2  

м2 

тыс. руб/т 

тыс. руб. 

м




№ стро​ки
Наименование
Единица измере-ния
Всего по строи​тельству
В том числе по основным объектам
В том числе по кален-дарным перио​дам строи​тельства

А
Б
В
1
2
3

35 
36 
37 
38
Алюминиевые кон​струкции 

Герметики 

Клеи 

Оборудование и КИП (технологи​ческое, энергети​ческое, подъемно-транспортное, на​сосно-компрес​сорное, общеза​водское, электро​техническое, са​нитарно-техничес​кое, системы авто​матизации по ос​новной номенкла​туре)
т 

кг 

«




Примечания: 1. Номенклатура конструкций, изделий, материалов и оборудо​вания (грифа Б) должна быть определена в зависимости от вида и особенностей стро​ительства.

2. Потребность в материалах показывается дробью: в числителе — общая потребность, в знаменателе — потребность, за исключением материалов для изготовления конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии.

3. Распределение потребности в ресурсах (графа 2) должно предусматривать обес​печение ресурсами выделяемых пусковых комплексов, а также необходимый задел на будущие периоды строительства.

Главный инженер проекта __________________________________
    (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заказчик ________________________________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4* 
Обязательное

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1*. В состав проекта производства работ на возведение здания, сооружения или его части (узла) включаются:

а) календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещени​ем;

б) строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоян​ных и временных дорог, схем движения средств транспорта и меха​низмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасных зон, путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообес​печения и освещения строительной площадки, расположения зазем​ляющих контуров, мест расположения устройств для удаления строи​тельного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполне​ния работ повышенной опасности. На просадочных грунтах водораз​борные пункты, временные сооружения и механизированные уста​новки с применением мокрых процессов должны размещаться на стро​ительной площадке с низовой по рельефу местности стороны от зда​ний и сооружений, а площадки вокруг них должны быть спланирова​ны с организованным быстрым отводом воды;

в) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (прил. 5*, форма 2) сданными о поступлении этих ресурсов по каждой подрядной бригаде и с при​ложением комплектовочных ведомостей (при наличии службы производственно-технологической комплектации — унифицированной до​кументации по технологической комплектации), а в случаях строительства комплектно-блочным методом — графики комплектной пос​тавки блоков;

г) графики движения рабочих кадров по объекту (прил.5*, форма 3) и основных строительных машин по объекту (прил. 5. * форма 4).

Графики движения основных строительных машин следует разрабатывать с учетом своевременного выполнения каждой бригадой по​ручаемого ей комплекса работ;

д) технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах за​щиты работающих, а также последовательности демонтажных работ при реконструкции предприятий, зданий и сооружений;

е) решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построе​ний и измерений, а также указания о необходимой точности и техни​ческих средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ;

ж) решения по технике безопасности в составе, определенном СНиП III-4-80*;

подпункт «з» исключен;

и)* мероприятия по выполнению, в случае необходимости, работ вахтовым методом, включающие графики работы, режимы труда и отдыха и составы технологических комплектов оснащения бригад;

к) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения (в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест с разработкой, при необходимости, рабо​чих чертежей подводки сетей от источников питания;

л) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповки грузов;

м) пояснительная записка, содержащая:

обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время;

потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покры​тию;

перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки;

мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях;

мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия;

технико-экономические показатели, включая объемы и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, а также их себестоимость в сопоставлении со сметной, уровень механизации и затраты труда на 1 м3 объема, 1 м2 площади здания, на единицу физических объемов работ или иной показатель, принятый для определения производительности труда.

2*. Проект производства работ на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных, геодезичес​ких и т.п.) должен состоять из: календарного плана производства ра​бот по виду работ (прип. 5*, форма 1), строительного генерального плана, разрабатываемого применительно к указаниям подпункта «б» п. 1* настоящего приложения; технологической карты производства работ с приложением схемы операционною контроля качества, дан​ных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико-экономическими показателями, кроме того, в состав проекта производства геодезических работ следует дополнительно включать: ука​зания. о точности и методах производства геодезических работ при создании разбивочной сети здания, сооружения и детальных разбивках, схемы расположения пунктов разбивочной сети, монтажных ри​сок, маяков и способы их закрепления, конструкции геодезических знаков, а также перечень исполнительной геодезической документа​ции.

3*. Проект производства работ на подготовительный период строительства должен содержать:

а) календарный план производства работ по объекту (виду работ) (прил. 5* форма 1);

б) строительный генеральный план с указанием на нем мест расположения временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и устройств, вне- и внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребления, а также постоянных объектов, возводимых в подготовительный период для нужд строительства, с выделением работ, выполняемых по ним в подготовительный период;

в) технологические карты;

г) графики движения рабочих кадров и основных строительных машин:

д) график поступления на строительство необходимых на этот период строительных конструкций, изделий, основных материалов и оборудования (прил. 5*, форма 2);

в) схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля.

ж) пояснительную записку в объеме, предусмотренном подпунк​том «м» п. 1 * настоящего приложения.

4*. Основные положения по производству строительных и монтажных работ в составе рабочей документации типовых проектов предприятий, зданий и сооружений должны разрабатываться проектной организацией с обоснованием принятых методов организации и тех​нологии выполнения основных видов работ с указаниями по произ​водству работ в зимних условиях, с требованиями по технике без​опасности, перечнем рекомендуемой монтажной оснастки, инвента​ря и приспособлений. К указанным положениям должны прилагать​ся: график производства работ с указанием физических объемов работ и затрат труда на их выполнение, схема строительного генерального плана на возведение надземной части здания (сооружения) и краткая пояснительная записка. 

Пункт 5 исключен.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5*

Рекомендуемое

ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Форма 1 
Календарный план производства работ по объекту (виду работ)

Наиме-нова-
Объем работ
Затра-

ты 
Требуемые машины
Продол-

житель- 
Число смен
Числен​-

ность 
Состав бригады
График работ (дни, ме​сяцы)

ние работ
еди-ница изме-ре​ния
Коли-чес-тво
труда, чел.- дн
наиме-но​ва-

ние
число маш.-смен
ность работы, ДН

рабочих в смену



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11













                     Ответственный исполнитель ______________________          

                                                                                          (подпись)

Форма 2

График

поступления на объект строительных конструкций, 

изделий, материалов и оборудования

Наименование строитель​ных конструкций, изделий, материалов и оборудова​ния
Единица измерения
Количество
График поступления по дням, неделям, месяцам

1
2
3
4






Ответственный исполнитель_____________________________

    (подпись)

Форма 3
График движения рабочих кадров по объекту

Наименование профессий рабочих (отдельно) для генподрядной
Численность рабочих
Среднесуточная численность рабочих по месяцам, неделям, дням

и субподряд​ной организаций

1 
2
3
и т.д.

1
2
3








Ответственный исполнитель________________________________

    (подпись)

Форма 4
График движения основных строительных машин по объекту

Наименование
Единица измерения
Число машин
Среднесуточное число машин по дням, неделям, месяцам




1
2
3
и т.д.

1
2
3
4









Ответственный исполнитель ________________________________

         (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6* 

Обязательное

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

__________________________________________________________ ,
                                      (наименование работ)

выполненных в ______________________________________________
                              (наименование и место расположения объекта)

«     »______________199_____г.

Комиссия в составе: 

представителя строительно-монтажной организации _______________
___________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика ___________________
___________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требова​ниями п. 1.5 СНиП 1.06.05-85) __________________________________          

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных __________________________
___________________________________________________________
(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: ______
___________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ________
___________________________________________________________
     (наименование проектной организации, номера чертежей 

___________________________________________________________

и дата их составления)

3. При выполнении работ применены _________________________ 
(наименование материалов,

___________________________________________________________

конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие 

___________________________________________________________

   документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от 

проектно-сметной документации________________________________ 
            (при наличии отклонений указывается,

___________________________________________________________

       кем согласованы, номера чертежей и дате согласования)

5. Дата: начала работ ______________________________________ 
               окончания работ ____________________________________
Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отве​чают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последую​щих 

работ по устройству (монтажу) __________________________________     

                                                            (наименование работ и конструкций)

Представитель строительно-

монтажной организации_______________________________________
                                                                                      (подпись)

Представитель технического 

надзора заказчика ___________________________________________
(подпись)

Представитель проектной 

организации ________________________________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Обязательное

АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

___________________________________________________________

(наименование конструкций)

выполненных в ______________________________________________ 
                            (наименование и место расположения объекта)

«___»__________________199_____г.

                (дата приемки)

Комиссия в составе: 

представителя строительно-монтажной организации _______________
___________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя технического надзора заказчика ___________________
___________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя проектной организации ___________________________
___________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность) 

произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных

___________________________________________________________

    (наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие конструкции ______________
___________________________________________________________

       (перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации_________
___________________________________________________________

(наименование проектной организации, номера чертежей 

___________________________________________________________

                                    и дата их составления)

3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации________________________________ 
                                                      (при наличии отклонений указывается,

___________________________________________________________

     кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

4. Дата: начала работ ______________________________________ 
               окончания работ____________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами.

На основании изложенного разрешается производство последую​щих работ по устройству (монтажу) __________________________________
___________________________________________________________

                  (наименование работ и конструкций)

Представитель строительно-

монтажной организации ______________________________________
(подпись)

Представитель технического 

надзора заказчика ___________________________________________
(подпись)

Представитель проектной 

организации ________________________________________________
    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8* исключено.

